

Protokół Nr 73/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 30 października 2018 r.

Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec stwierdzając quorum na podstawie listy obecności (lista obecności w załączeniu).

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.45.

Przewodniczący Komisji – Wł. Stec poinformował, że porządek dzisiejszego posiedzenia komisji przewiduje zaopiniowanie dwóch projektów uchwał w sprawie:

- 1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.,
- 2) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.

Członkowie Komisji przyjęli powyższą propozycję bez uwag.

Członkowie Komisji Budżetu obradowali według zaproponowanego porządku obrad:

Lp.	Sprawa	Wniosek / Stanowisko / Informacja (Wynik głosowania)
I.	Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:	
1)	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. (projekt uchwały w załączeniu).	Skarbnik Miasta – S. Kijak przedstawił zmiany budżetu, które uwzględnia przedłożony projekt uchwały. Dotyczą one: - budowy złącza do zasilania imprez plenerowych w Parku Fabrycznym, - przebudowy budynków dawnego browaru i modernizacji otwartych basenów przy pływalni „Rawszczyzna”, gdzie podnoszone są wartości zadań, - projektu „Czwórka – szkoła nowych możliwości”. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej – K. Kowalski – w uzupełnieniu do przedłożonego uzasadnienia – wyjaśnił, że jeżeli chodzi o budowę basenów, zadanie jest przesunięte na 2019 r. z uwagi na m.in. niezasadność podejmowania niektórych prac w obecnych warunkach atmosferycznych. Trzeba mieć na uwadze, że termin rozpoczęcia robót przedłużył się, z uwagi na ładną pogodę mieszkańcy korzystali z basenów. Ponadto opóźnienia powstały przy rozbiórce muru oporowego. Dlatego też zdecydowano

		<p>się przesunąć roboty w czasie, w związku z czym wydłuży się okres gwarancji. Prace wykończeniowe będą prowadzone wiosną i do 10 maja przyszłego roku zadanie będzie zakończone.</p> <p>Odpowiadając na pytanie radnego M. Marca o budowę ciągu ulic zbiorczych, Naczelnik K. Kowalski wyjaśnił, że na to zadanie środków było zabezpieczone więcej. Ale generalnie planowano, że to zadanie zostanie sfinansowane ze źródeł zewnętrznych.</p> <p>Naczelnik K. Kowalski poinformował również, że wykonawca prac związanych z przebudową budynków dawnego browaru wnioskował o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do 31 marca 2019 r. z uwagi na różne problemy, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania m.in. z uwagi na trudności na rynku pracy, konieczność wykonania pewnych prac, których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania.</p> <p>Na pytanie radnego M. Łaty odnośnie PSP Nr 4 Skarbnik S. Kijak wyjaśnił, że jest to nowe zadanie, na które gmina złożyła wniosek o środki z UE.</p> <p>Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.</p>
2)	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023 (projekt uchwały w załączeniu).	Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Posiedzenie Komisji Budżetu zakończyło się o godz. 15.00.

Protokolowała:

Marta Kamińska

Przewodniczył:

**Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec**