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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW\
$i

rr- ~
~ BIURO DO SPRAW USUWANIA SKUTKÓW

z kontroli przeprowadzonej w Urzêdzie Miejskim w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim
w zakresie wykorzystania œrodków finansowych przekazanych z rezerwy celowej
bud¿etu pañstwa na zadania zwi¹zane z usuwaniem skutków klêsk ¿ywio³owych.J

'v
Kontrola zosta³a przeprowadzona w dniach 13 - 18.08.2004 r. przez p. Ryszarda
WÓJCIUKA, radcê Szefa KPRM w Biurze ds. Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na podstawie upowa¿nienia Nr BSP. 583 - 1
( 142 )/04 z dnia 4 sierpnia 2004 r.

Zakres kontroli.I.

Zakresem kontroli objêto zagadnienia dotycz¹ce zasadnoœci wydatkowania
otrzymanych w 2003 r. œrodków finansowych dotacji celowej z bud¿etu pañstwa
w wysokoœci 450.000,00 z³. i udzia³u w³asnego j.s.t. na popowodziowy remont ulic;
Poniatowskiego i S³owackiego etap I i II w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.

Kontrol¹ objêto okres przygotowania i

II. Cel kontroli.
" I

iJ 1. Celem kontroli by³o sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie wybranych
zagadnieñ gospodarczych wynikaj¹cych z realizacji wydatkowania
przekazanych œrodków finansowych dotacji przeznaczonych na usuwanie
skutków ¿ywio³u.

2. Sprawdzenie realizacji przyjêtych programów, doboru œrodków i wykonywania
zadañ dotkniêtych skutkiem powodzi.

3. Oceny dzia³alnoœci pod wzglêdem;
- legalnoœci, tj. przestrzegania przepisów prawa oraz innych

obowi¹zuj¹cych aktów normatywnych,
- gospodarnoœci, tj. racjonalnego dzia³ania, zmierzaj¹cego do osi¹gania

maksymalnych efektów przy realizacji okreœlonych programów,
- celowoœci, tj. prawid³owoœci wyboru kierunków rozwoju i zadañ oraz

œrodków ich realizacji,
- sprawnoœci organizacyjnej, tj. stosowania takich form dzia³alnoœci

zapewniaj¹cych w okreœlonych warunkach terminow¹ realizacjê
za³o¿onych celów.
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KLÊSK ̄YWIO£OWYCH

Ostrowiec Œwiêtokrzyski, dnia 18.08.2004 r.
Do u¿ytku s³u¿bowego

PROTOKÓ£

wymienionego zadania w 2003 r.realizacji
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Bior¹cy udzia³ w kontroli specjalista bada³ nastêpuj¹ce zagadnienia.
1. Ocenê poniesionych nak³adów inwestycyjnych w stosunku do poniesionych

strat.
2. Wykorzystanie przyznanych œrodków finansowych dotacji na zadania

zwi¹zane z usuwaniem skutków klêsk ¿ywio³owych.
3. Prawid³owoœci wykorzystania dotacji pod wzglêdem zgodnoœci jej z celowym

przeznaczeniem oraz wysokoœci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadañ przewidzianych do sfinansowania.

4. Sposób wyboru wykonawców robót i zawieranie umów.
5. Analiza podjêtych zobowi¹zañ i terminowoœæ ich realizacji.
6. Prawid³owoœæ wykorzystania œrodków finansowych, w tym zakres

zrealizowanych zadañ.
7. Ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawid³owoœci

oraz osób za nie odpowiedzialnych.

III. Kontrolê przeprowadzono w oparciu o przepisy

.J 1. Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelariê
Prezesa Rady Ministrów ( Dz. U. Nr 146, poz. 1414 ).

2. Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
4 wrzeœnia 2001 r. w sprawie wykazu miejscowoœci dotkniêtych powodzi¹
oraz miejscowoœci, na których obszarze wyst¹pi³y osuwiska ziemne lub
huragany ( Dz. U. z dnia 7 wrzeœnia 2001 r. ).

3. Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 wrzeœnia 2002 r. w sprawie
okreœlenia gmin i miejscowoœci, w których stosuje siê szczególne zasady
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów zniszczonych lub uszkodzonych
przez ¿ywio³ (Dz. U. Nr 157, poz. 1311 ).

4. Obwieszczenia Marsza³ka Sejmu RP z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 ).

5. Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1998 r. o rachunkowoœci ( Dz. U. Nr 121,
poz. 591 z póŸno zm. ).

6. Obwieszczenia Marsza³ka Sejmu RP z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych ( Dz. U. Nr 72, poz.
664 z póŸno zm. ).

7. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej ( Dz. U. Nr 62,
poz. 558 ).

8. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie
prowadzenia postêpowania o zamówienie publiczne na zasadach
szczególnych ( Dz. U. Nr 55, poz. 457 ).

9. Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
26 listopada 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu
inwestorskiego ( Dz. U. Nr 26, poz. 239 z póŸno zm. ).

10. Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie
szczegó³owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
( Dz. U. Nr 68, poz. 634 z póŸno zm. ).

11. Obwieszczenia Marsza³ka Sejmu RP z dnia 12 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o samorz¹dzie gminnym ( Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z póŸno zm. ).
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12. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó³owych zasad powo³ywania cz³onków komisji przetargowej oraz trybu
jej pracy ( Dz. U. Nr 82, poz. 743 ).

IV. Ustalenia ogólne kontroli.

1. Stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoœrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr ,113, poz. 984
i Nr 127, poz. 1089 ) Miejska Komisja Wyborcza w Ostrowcu Swiêtokrzyskim
stwierdzi³a, i¿ w wyborach, które odby³y siê w dniu 10 listoP.ada 2002 r. Pan
Jan Szostak wybrany zosta³ Prezydentem Miasta Ostrowca Swiêtokrzyskiego
- wyci¹g z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia
11 listopada 2002 r..

2. Wiceprezydentem Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego Zarz¹dzeniem
nr 1/2/2002 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego z dnia 20 listopada
2002 r. zosta³ powo³any Pan Krzysztof Targowski, który w nastêpstwie
Zarz¹dzenia nr 1/396/2003 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzeœnia 2003 r.
zosta³ odwo³any z zajmowanego stanowiska.

3. Zarz¹dzeniem nr 1/398/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego
z dnia 30 wrzeœnia 2003 r. na Wiceprezydentów Miasta Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego zostali powo³ani; Pani Inga Kamiñska i Pan Jaros³aw

Wilczyñski.
4. Na stanowisko Skarbnika Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego uchwa³¹ Rady

Miejskiej nr LXIV/425/93 z dnia 30 grudnia 1993 r. zosta³a powo³ana
Pani El¿bieta Pichór.

5. Uchwa³¹ nr 111/350/2001 Zarz¹du Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego z dnia
3 lipca 2001 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zak³adu Us³ug Miejskich
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim z dniem 3 lipca 2001 r. zosta³ zatrudniony
Pan Zbigniew Weso³owski.

6. Na stanowisko p.o. G³ównego Ksiêgowego Zak³adu Us³ug Miejskich
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim z dniem 1 sierpnia 2001 r. powierzono obowi¹zki

Pani Bogumile Gawlik.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego, Zarz¹dzenia o powo³aniu
Wiceprezydentów i odwo³ania Wiceprezydenta, uchwa³y o powo³aniu Skarbnika
UM i Dyrektora Zak³adu Us³ug Miejskich stanowi¹ za³. nr 1 do protoko³u.

V. Ocena strat poniesionych w infrastrukturze gminy w wyniku powodzi.

Pani Wies³awa Maj - cz³onek Zarz¹du Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego
z up. Prezydenta Miasta pismem z dnia 30 sierpnia 2001 r. znak; 254/2001
skierowanym do Pe³nomocnika Wojewody Œwiêtokrzyskiego ds. Usuwania Skutków
Powodzi zwróci³a siê z wnioskiem o ujêcie Gminy Ostrowiec Œwiêtokrzyski w wykazie
gmin na obszarze, których w dniach 24/25 lipca 2001 r. wyst¹pi³a powódŸ w wyniku,

której gmina ponios³a dotkliwe straty.
W za³¹czeniu do ww. pisma zosta³y wykazane w formie tabelarycznej wielkoœci
powsta³ych strat popowodziowych w zadaniach w³asnych gminy, które zosta³y
wyliczone na ³¹czn¹ kwotê w wysokoœci 20.347.000,00 z³., w tym;

- w obiektach u¿ytecznoœci publicznej na kwotê
w wysokoœci 426.000,00 z³,

- w szko³ach podstawowych i placówkach oœwiatowych
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w szko³ach podstawowych i placówkach oœwiatowych
na kwotê
instalacji ciep³owniczej na kwotê
w infrastrukturze mieszkaniowej i komunalnej na kwotê
obiektach kultury na kwotê w wysokoœci
na drogach i obiektach drogowych w wysokoœci
stacje uzdatniania i ujêcia wody pitnej na kwotê
obiekty i urz¹dzenia sieci kanalizacyjnej na kwotê
oczyszczalnie œcieków i wysypiska na kwotê

-

-
-
-
-
-
-
-

Straty powodziowe powsta³e na terenie gminy Ostrowiec Œwiêtokrzyski zosta³y
zweryfikowane przez Wojewódzk¹ Komisjê ds. Weryfikacji Strat Popowodziowych,
Wojewody Œwiêtokrzyskiego - protokó³ z dnia 31 sierpnia 2001 r., w którym komisja
stwierdza, i¿ s¹ one zgodne z dokumentacj¹ za³¹czon¹ do pisma z dnia 10 sierpnia
2001 r. znak; 254/2001.
Pismo z dnia 30.08.2001 r. wraz z za³¹cznikami i protokó³ weryfikacji stanowi¹
za³. nr 2 do protoko³u.J v
VI. Ustalenia szczegó³owe kontroli.
Wyjaœnieñ merytorycznych dotycz¹cych przedmiotu kontroli udziela³y nastêpuj¹ce osoby:
- Pani El¿bieta Pichór - Skarbnik UM,
- Pan Wies³aw Kargulewicz - Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska UM.
- Pan Wies³aw Olszak - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska UM.

Pan Jan Szostak - Prezydent Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego pismem z dnia
21 stycznia 2003 r. skierowanym do Pana Jana Wintera - dyrektora Bura ds.
Usuwania Skutków Powodzi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwróci³ siê z proœb¹
o przyznanie œrodków finansowych dotacji celowej bud¿etu pañstwa na usuwania
skutków powodzi z 2001 r.
Prezydent w swoim wyst¹pieniu wskaza³, i¿ gmina w 2001 r. w wyniku klêski powodzi
ponios³a dotkliwe straty, których znaczna czêœæ dziêki œrodkom uzyskanym z bud¿etu
pañstwa zosta³a wykonana. Do ca³kowitego usuniêcia skutków powodzi, jak
wskaza³ w dalszej czêœci niniejszego pisma, pozosta³y do wykonania nastêpuj¹ce
zadania remontu ulic; S³owackiego, Poniatowskiego, Furmañskiego, Cegielniana,
Wiejska, Partyzantów, Reja i Staszica oraz odtworzenie rowu i cieku Oemkowskiego
na kwotê w wysokoœci 1.586.000,00 z³. Gmina w planie bud¿etowym na rok 2003
zabezpieczy³a œrodki finansowe udzia³u w³asnego w realizacji powy¿szych zadañ,
jednak ze wzglêdu na du¿e obci¹¿enie innymi wydatkami nie jest w stanie
samodzielnie ich zrealizowaæ.

"
-J

W odpowiedzi na wyst¹pienie Prezydenta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego, Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 14 litego 2003 r. znak; BSP 340 -

skutków klêsk ¿ywio³owych w 2003 r.
dofinansowanie do 80% wartoœci
przetargu, jednak nie wiêcej ni¿

6 ( 16 )/2003 poinformowa³, i¿ na usuwania
przewiduje na odbudowê dróg gminnych
przewidzianych do wykonania zadañ po
200.000,00 z³.
Dotacja potwierdzona zostanie, jak zauwa¿y³ w ww. piœmie Pan Minister w formie
zawartej umowy z jednostk¹ samorz¹du terytorialnego ( j.s.t. ) po przekazaniu
stosownych dokumentów w terminie do dnia 31 maja 2003 r.
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1.424.000,00 z³,
92.000,00 z³,

8.080.000,00 z³,
451.000,00 z³,

9.541.000,00 z³,
10.000,00 z³,

297.000,00 z³,
26.000,00 z³.
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Zarz¹dzeniem nr 1/115/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego z dnia
28 marca 2003 r. realizacja remontu ul. Poniatowskiego w trybie art. 6, ust. 1, pkt 3,
lit. c, u. o z. p. zosta³a powierzona Zak³adowi Us³ug Miejskich w Ostrowcu

Œwiêtokrzyskim.

Pan Jan Szostak, Prezydent Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego przes³a³ do Biura ds.
Usuwania Skutków Powodzi KPRM wniosek o dofinansowanie remontu ulicy
Poniatowskiego w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim na kwotê w wysokoœci 250.000,00 z³.
w realizacji, której zwróci³ siê o dofinansowanie z bud¿etu pañstwa w wysokoœci
200.000,00 z³.
Do wniosku zosta³ za³¹czony zakres robót przewidzianych do wykonania w 2003 r.
Przes³any do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek uzyska³ pozytywn¹ opiniê
Pe³nomocnika Wojewody Œwiêtokrzyskiego ds. Usuwania Skutków Powodzi - pismo
z dna 15 maja 2003 r. znak; ŒR. VI. 6825 - 36( 7 )/2003 r.

W zakresie sfinansowania przedmiotowego zadania w dniu 8 wrzeœnia 2003 r
w Warszawie zosta³a zawarta umowa nr SW/342//KPRM/2003 pomiêdzy Szefem
Kancelarii PRM reprezentowanym przez Pana Jana Wintera, dyrektora Biura ds.
Usuwania Skutków Powodzi KPRM a Miastem Ostrowiec Œwiêtokrzyski
przedmiotem, której by³o przekazanie z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa œrodków
finansowych na likwidacjê skutków powodzi z roku 2001 r. w zakresie remontu
ul. Poniatowskiego, które bêdzie realizowane w 2003 r. zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym ( za³. nr 1 do wniosku ).
Na realizacjê ww. zadania Szef KPRM zobowi¹za³ siê przekazaæ kwotê w wysokoœci
200.000,00 z³. stanowi¹c¹ 80% jej wartoœci.
Jednostka samorz¹du terytorialnego zobowi¹za³a siê na ten cel przeznaczyæ
ze œrodków w³asnych kwotê 50.000,00 z³. stanowi¹c¹ 20% wartoœci zadnia.
Termin realizacji zadania strony ustali³y nie póŸniej ni¿ do dnia 31 lipca 2003 r.

J
J

W dniu 25 marca 2003 r. Prezydent Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego zwróci³ siê
z proœb¹ do dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi KPRM o przyznanie
œrodków finansowych w wysokoœci 400.000,00 z³. na niezbêdny remont
ul. S³owackiego, której koszt remontu zosta³ oszacowany na kwotê 500.000,00 z³.
Ulica S³owackiego, jak zauwa¿y³ Pan Prezydent stanowi wa¿ne po³¹czenie z centrum
handlowym miasta i buduj¹cym siê osiedlem bloków komunalnych.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 10 kwietnia 2003 r. znak;
BSP 340 - 6 ( 72 )/2003 poinformowa³ Prezydenta Miasta Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego, i¿ na usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych w 2003 r. przewiduje
dofinansowanie na remont ul. S³owackiego w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim do 80%
wartoœci przewidzianych do wykonania zadañ po przetargu, jednak nie wiêcej ni¿
100.000,00 z³.
Dotacja, jak wskaza³ Minister zostanie potwierdzona w formie zawartej umowy
z gmin¹ po przekazaniu stosownych dokumentów w terminie do dnia 30 czerwca
2003 r.

Zarz¹dzeniem nr 1/175/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego z dnia
13 maja 2003 r. realizacja remontu ul. S³owackiego w trybie art. 6, ust. 1, pkt 3, lit. c,
u. oz. p. zosta³a powierzona Zak³adowi Us³ug Miejskich w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.
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Prezydent Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego przes³a³ do Biura ds. Usuwania
Skutków Powodzi KPRM wniosek o dofinansowanie remontu ulicy S³owackiego
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim na kwotê w wysokoœci 125.000,00 z³. w realizacji, której
zwraca siê o dofinansowanie z bud¿etu pañstwa w wysokoœci 100.000,00 z³.
Do wniosku zosta³ za³¹czony zakres robót przewidzianych do wykonania w 2003 r.
Przes³any do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o dotacjê zosta³
pozytywnie zaopiniowany przez Pe³nomocnika Wojewody Œwiêtokrzyskiego
ds. Usuwania Skutków Powodzi - pismo z dna 15 maja 2003 r. znak; ŒR. VI. 6825-

36( 6 )/2003 r.

W zakresie sfinansowania przedmiotowego zadania w dniu 8 wrzeœnia 2003 r.
w Warszawie zosta³a zawarta umowa nr SW/341//KPRM/2003 pomiêdzy Szefem
Kancelarii PRM reprezentowanym przez Pana Jana Wintera, dyrektora Biura ds.
Usuwania Skutków Powodzi KPRM a Miastem Ostrowiec Œwiêtokrzyski
przedmiotem, której by³o przekazanie z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa œrodków
finansowych na likwidacjê skutków powodzi z roku 2001 r. w zakresie remontu
ul. S³owackiego I etap, które bêdzie realizowane w 2003 r. zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym ( za³. nr 1 do wniosku ).
Na realizacjê ww. zadania Szef KPRM zobowi¹za³ siê przekazaæ kwotê w wysokoœci
100.000,00 z³. stanowi¹c¹ 80% jej wartoœci.
Jednostka samorz¹du terytorialnego zobowi¹za³a siê na ten cel przeznaczyæ
ze œrodków w³asnych kwotê 25.000,00 z³. stanowi¹c¹ 20% wartoœci zadnia.
Termin realizacji zadania strony ustali³y nie póŸniej ni¿ do dnia 31 sierpnia 2003 r.

v

Pismem z dnia 9 lipca 2003 r. znak; BSP 340 - 6 ( 168 )/2003 Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów poinformowa³ Prezydenta Miasta Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego, i¿ na usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych w 2003 r. przewiduje
dalsze dofinansowanie na remont ul. S³owackiego - etap II do 80% wartoœci
przewidzianych do wykonania zadañ po przetargu, jednak nie wiêcej ni¿
150.000,00 z³.
Dotacja potwierdzona zostanie, jak zauwa¿y³ w ww. piœmie Pan Minister w formie
zawartej umowy z jednostk¹ samorz¹du terytorialnego po przekazaniu stosownych
dokumentów w terminie do dnia 15 wrzeœnia 2003 r.

Zarz¹dzeniem nr 1/290/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego z dnia
31 lipca 2003 r. realizacja remontu ul. S³owackiego II etap w trybie art. 6, ust. 1, pkt
3, lit. c, u. o z. p. zosta³a powierzona Zak³adowi Us³ug Miejskich w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim.
Pan Jan Szostak - Prezydent Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego przes³a³ do Biura
ds. Usuwania Skutków Powodzi KPRM wniosek o dofinansowanie remontu ulicy
S³owackiego - etap II na kwotê w wysokoœci 187.500,00 z³. w realizacji, której zwraca
siê o dofinansowanie z bud¿etu pañstwa w wysokoœci 150.000,00 z³.
Do wniosku zosta³ za³¹czony zakres robót przewidzianych do wykonania w 2003 r.

Przes³any do Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi KPRM wniosek uzyska³
pozytywn¹ opiniê Pe³nomocnika Wojewody Œwiêtokrzyskiego ds. Usuwania Skutków
Powodzi - pismo z dna 1 sierpnia 2003 r. znak; ŒR. VI. 6825 - 36( 65 )/2003 r.
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W zakresie sfinansowania przedmiotowego zadania w dniu 8 wrzeœnia 2003 r.
w Warszawie zosta³a zawarta umowa nr SW/343//KPRM/2003 pomiêdzy Szefem
Kancelarii PRM reprezentowanym przez Pana Jana Wintera, dyrektora Biura ds.
Usuwania Skutków Powodzi KPRM a Miastem Ostrowiec Œwiêtokrzyski
przedmiotem, której by³o przekazanie z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa œrodków
finansowych na likwidacjê skutków powodzi z roku 2001 r. w zakresie remontu
ul. S³owackiego II etap, które bêdzie realizowane w 2003 r. zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym ( za³. nr 1 do wniosku ).
Na realizacjê ww. zadania Szef KPRM zobowi¹za³ siê przekazaæ kwotê w wysokoœci
150.000,00 z³. stanowi¹c¹ 80% jej wartoœci.
Jednostka samorz¹du terytorialnego zobowi¹za³a siê na ten cel przeznaczyæ
ze œrodków w³asnych kwotê 37.500,00 z³. stanowi¹c¹ 20% wartoœci zadnia.
Termin realizacji zadania strony ustali³y nie póŸniej ni¿ do dnia 15 listopada 2003 r.

Ir 1/81/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego
r. w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Ostrowiec Œw. na
transport i ³¹cznoœæ dokonano nastêpuj¹cych przesuniêæ œ

Zarz¹dzeniem nr
28 marca 2003 r
w dziale 600 - tl

finansowych;\oJ
w planie wydatków;

* poprzez zmniejszenie w rozdz. 60016 o kwotê 555.000,00 z³.,
a nastêpnie zwiêkszenie w rozdz. 60078 - usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych, § 4270 o kwotê w wysokoœci 550.000,00 z³.,
jak wyjaœni³a Pani Skarbnik UM w zamieszczonej adnotacji na
ww. uchwale, i¿ w powy¿szej kwocie zosta³y zaplanowane
wydatki w ³¹cznej wysokoœci 112.500,00 z³. na remont
ul. Poniatowskiego i ul. S³owackiego I i II etap, jako udzia³ w³asny
j.s.t. .

Zarz¹dzeniem nr 1/154/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego z dnia
29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w bud¿ecie miasta w zwi¹zku z uchwa³¹
nr VIII/1 00/2003 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w dziale 600 - transport
i ³¹cznoœæ dokonano nastêpuj¹cych przesuniêæ œrodków finansowych;

- w planie dochodów;
* poprzez zmniejszenie m.in. w rozdz. 60016 o kwotê

568.221,00 z³, a nastêpnie zwiêkszono w rozdz. 60078 m.in.
w § 2030 o kwotê w wysokoœci 300.000,00 z³,

- w planie wydatków;
* poprzez zmniejszenie w rozdz. 60016 m.in. o kwotê
568.221,00 z³., a nastêpnie zwiêkszenie w rozdz. 60078 -
usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych, § 4270 o kwotê
w wysokoœci 300.000,00 z³. - œrodki finansowe przekazane
z bud¿etu pañstwa na remont ul. Poniatowskiego i S³owackiego
I etap.

Wydzia³ Finansów i Bud¿etu Œwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach
pismem z dnia 30 wrzeœnia 2003 r. poinformowa³ Prezydenta Miasta Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego, i¿ decyzj¹ Wojewody Œwiêtokrzyskiego z dnia 30 wrzeœnia 2003 r.
zosta³ zwiêkszony plan dotacji celowej w dziale 600 - transport i ³¹cznoœæ, rozdzia³
60078 - usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych, § 2030 - dotacje celowe przekazane
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z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin)
w wysokoœci 450.000,00 z³. na realizacjê dofinansowania nastêpuj¹cych zadañ;

- remont ul. Poniatowskiego na kwotê 200.000,00 z³.
- remont ul. S³owackiego etap I na kwotê 100.000,00 z³,
- remont ul. S³owackiego II etap na kwotê 150.000,00 z³.

Powy¿sze zawiadomienie stanowi³o podstawê do zmian w planie dochodów
i wydatków bud¿etu miasta.

Zarz¹dzeniem nr 1/404/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego z dnia
30 wrzeœnia 2003 r. w sprawie zmian w bud¿ecie miasta w zwi¹zku z uchwa³¹
nr VXIII/139/2003 Rady Miejskiej z dnia 25 wrzeœnia 2003 r. zosta³ zwiêkszony plan
dochodów i wydatków w dziale 600 - transport i ³¹cznoœæ, rozdzia³ 60078 - usuwanie
skutków klêsk ¿ywio³owych, § 4270 o kwotê w wysokoœci 150.000,00 z³. - œrodki
finansowe przekazane z bud¿etu pañstwa na remont ul. S³owackiego II etap.

Przyjête Zarz¹dzeniami Prezydenta
zabezpieczenie przekazanych z bud¿etu
w³asnego na wnioskowane zadania.v
Pismo z dnia 21.01.2003 r., promesa z dnia 14.02.2003 r., wniosek o dotacjê -
ul. Poniatowskiego wraz z opini¹ Wojewody, umowa nr SW/342/KPRM/2003, pismo
Prezydenta z dnia 25.03.2003 r., promesa z dnia 10.04.2003 r., wniosek o dotacjê-
ul. S³owackiego I etap wraz z opini¹ Wojewody, umowa nr SW/341/KPRM/2003,
promesa z dnia 09.07.2003 r., wniosek o dotacjê - ul. S³owackiego II etap wraz
z opini¹ Wojewody, umowa nr SW/343/KPRM/2003, Zarz¹dzenia Prezydenta Miasta
nr 1/81/2003 i nr 1/154/2003 w sprawie zmian w bud¿ecie, decyzja Wojewody z dnia
30.09.2003 r., Zarz¹dzenie Prezydenta Miasta nr 404/2003 w sprawie zmian
w bud¿ecie stanowi¹ za³. nr 3 do protoko³u.

VII. Dzia³ 600- transport i ³¹cznoœæ.

W zakresie wykonanych w 2003 r. zadañ bêd¹cych przedmiotem wniosków
o dotacjê, Prezydent Ostrowca Œwiêtokrzyskiego przedstawi³ kontroluj¹cemu
rozliczenie z otrzymanych œrodków finansowych z dnia 13 sierpnia 2004 r. na ³¹czn¹
kwotê wysokoœci 562.500,00 z³., z którego wynika, i¿ zrealizowane zosta³y
nastêpuj¹ce zadania:
1) Remont ul. Poniatowskiego na d³ugoœci 438 mb na kwotê 250.000,00 z³.
2) Remont ulicy S³owackiego I etap na d³. 353 mb w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim na
kwotê 125.000,00 z³.
3) Remont ulicy S³owackiego II etap na d³. 384,15 mb na kwotê 187.500,00 z³.
£¹cznie na remont dróg miejskich w 2003 r. z bud¿etu pañstwa zosta³o
dofinansowane 3 zadania na ³¹czn¹ kwotê w wysokoœci 450.000,00 z³.

Zarz¹dzeniami nr 1/115/2003, nr 1/175/2003, nr 1/290/2003 Prezydenta Miasta
Ostrowca Œwiêtokrzyskiego realizacja ww. zadañ w trybie art. 6, ust. 1, pkt 3, lit. c,
u. o z. p. - ustawy nie stosuje siê do zamówieñ publicznych udzielanych zak³adom
bud¿etowym przez podmioty, które te zak³ady utworzy³y, w zakresie bie¿¹cej obs³ugi
zamawiaj¹cego, zosta³a powierzona Zak³adowi Us³ug Miejskich w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim, który stosownie do uchwa³y nr XX/220/99 Rady Miejskiej
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w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki
bud¿etowej zosta³ powo³any m.in. do bie¿¹cej obs³ugi Urzêdu Miasta.

Rozliczenie wykorzystania œrodków finansowych przekazanych w 2003 r. oraz
uchwa³a nr XX/220/99 Rady Miejskiej stanowi¹ za³. nr 4 do protoko³u kontroli.

1. Remont ulicy Poniatowskiego na kwotê 250.000,00 z³.
Udzia³ œrodków finansowych przekazanych z bud¿etu pañstwa w zrealizowanym
zadaniu wynosi³ 200.000,00 z³.

W zakresie realizacji wymienionego zadania, zgodnie z zestawieniem rzeczowo -

finansowym za³¹czonym do wniosku o dotacjê i kosztorysem inwestorskim dot.
remont ulicy Poniatowskiego w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim d³ugoœci 438 mb
szerokoœci drogi 12 -13 m i szerokoœci jezdni 5 - 6 m zaplanowano wykonaæ;

- warstwê jezdn¹ wi¹¿¹c¹ z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm na

powierzchni 665,0 m2,
- warstwê jezdn¹ œcieraln¹ z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

na powierzchni 2.450,0 m2,
- warstwê górn¹ podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej

gr. 5,5 cm - warstwa wzmacniaj¹ca,
- krawê¿niki na d³. 625,0 mb i obrze¿a betonowe na d³. 1.056 mb,
- chodniki o pow. 792 m 2 i wjazdy do posesji o pow. 336 m2,
- ró¿ne roboty rozbiórkowe zwi¹zane z wykonywanymi robotami,
- formowanie nasypów i regulacjê wysokoœciowa studzienek oraz inne.

Wymienione zakresy robót s¹ zgodne z jej przedmiarem oraz warunkami wykonania.

v

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Zak³adem Us³ug Miejskich, który
w zakresie realizacji wykonania robót okreœlonych jej przedmiarem przedstawi³ ofertê
wykonania za kwotê 264.384,70 z³. wymieniona kwota zosta³a pomniejszona do
wysokoœci 250.000,00 z³.
Termin realizacji wykonania robót zosta³ ustalony do dnia 31 lipca 2003 r.

Rozliczenie wykonanych robót z wykonawc¹ nast¹pi³o na podstawie faktury VAT;
- - nr 68/03 z dnia 03.04.2003 na kwotê 38.400,00 z³.
- - nr 109/03 z dnia 20.05.2003 r. na kwotê 24.820,00 z³.
- - nr 211/03 z dnia 14.08.2003 r. na kwotê 186.780,00 z³.

razem 250.000,00 z³.
Poszczególne faktury zosta³y wystawione na podstawie za³¹czonych protoko³ów
odbioru z dnia 03.04 i 20.05.2003 r., które zosta³y sporz¹dzone przez Pana Wies³awa
Olszaka - pracownika UM posiadaj¹cego w tym zakresie niezbêdne uprawnienia
i przedstawiciela wykonawcy ZUM.
Do faktury nr 211/03 zosta³ za³¹czony protokó³ komisyjnego odbioru z dnia
14.08.2003 r., w którym stwierdzi³a, i¿ wykonane roboty zosta³y zakoñczone w dniu
30 lipca 2003 r. Komisja po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ techniczna wykonawcz¹ i
sprawdzeniu wykonania robót stwierdzi³a, i¿ zosta³y wykonane zgodnie z jej
warunkami.
Wykonawca robót na wykonane zadanie udzieli³ zamawiaj¹cemu trzy letniej
gwarancji.
Z opisu na odwrotnej stronie poszczególnych faktur wynika, i¿ zosta³y sprawdzone
pod wzglêdem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
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Zatwierdzone do wyp³aty œrodki finansowe na poszczególnych dowodach ksiêgowych
zosta³y sklasyfikowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów w sprawie
szczegó³owej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów.
Jak wynika z za³¹czonych do faktur poleceñ przelewów UM terminowo uregulowa³

powsta³e zobowi¹zania.

Stosownie do § 6, pkt 3 umowy nr SW/342/KPRM/2(
Prezydent Ostrowca Œwiêtokrzyskiego przes³a³ da
¯ywio³owych KPRM rozliczenie koñcowe z dnia 6
umowy, w którym wykazana zosta³a wartoœæ ca³ego;
250.000,00 z³. z udzia³em bud¿etowych œrodków
w wysokoœci 200.000,00 z³.

Zarz¹dzenie nr 1/115/2003 wraz z za³¹cznikami, kosztorys inwestorski, 3 faktury VAT
wraz z protoko³ami odbiorów i poleceniami przelewów oraz rozliczenie koñcowe
z dnia 06.10.2003 r. stanowi¹ za³. nr 5 do protoko³u.

2. Remont ulicy S³owackiego I i II etap na ³¹czn¹ kwotê w wysokoœci
321.500,00 z³.
Udzia³ œrodków finansowych przekazanych z bud¿etu pañstwa w zrealizowanym
zadaniu wynosi³ ³¹cznie 250.000,00 z³.

a) remont ulicy S³owackiego I etap na kwotê w wysokoœci 125.000,00 z³.
Udzia³ œrodków finansowych przekazanych z bud¿etu pañstwa w zrealizowanym
zadaniu wynosi³ 100.000,00 z³.

Zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym za³¹czonym do wniosku o dotacjê
dot. remontu ulicy S³owackiego I etap w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i przedmiarem
robót przewidziano do wykonania nastêpuj¹ce zakresy robót;

- rozbiórkowych, jak krawê¿ników na d³. 809 mb, nawierzchni
chodnikowych o pow. 21.086 m 2, obrze¿y betonowych, kostki
szeœciok¹tnej i p³yt ¿elbetowych,

- u³o¿enia krawê¿ników na d³. 861 mb i obrze¿y betonowych 780 mb,
- wykonania chodników do posesji na ³¹cznej pow. 1.482 m2,
- wykonania podjazdów do posesji o pow. 312 m2,
- oraz innych

Wymienione zakresy robót s¹ zgodne z jej przedmiarem oraz warunkami wykonania.

W dniu 7 maja 2003 r. zosta³y przeprowadzone negocjacje z Zak³adem Us³ug
Miejskich, który w zakresie realizacji wykonania robót okreœlonych przedmiarem,
przedstawi³ ofertê wykonania za kwotê 150.110,91 z³.
W wyniku podjêtych rozmów ostatecznie zosta³a przyjêta oferta wykonania tego
zadania na poziomie kwoty w wysokoœci 125.000,00 z³.
Termin realizacji wykonania robót zosta³ ustalony do dnia 31 sierpnia 2003 r.

Rozliczenie wykonanych robót z wykonawc¹ nast¹pi³o na podstawie faktury VAT;
- - nr 128/03 z dnia 04.06.2003 na kwotê 65.000,00 z³.
- - nr 239/03 z dnia 17.09.2003 r. na kwotê 60.000,00 z³.

razem 125.000,00 z³.
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Faktury za wykonane roboty zosta³y wystawione na podstawie protoko³ów odbioru
z dnia 04.06 i 15.09.2003 r., które zosta³y sporz¹dzone przez Pana Wies³awa
Olszaka - pracownika UM posiadaj¹cego, w tym zakresie niezbêdne uprawnienia
i przedstawiciela wykonawcy ZUM oraz komisjê w sk³ad, której weszli pracownicy
WGKiOŒ Urzêdu Miejskiego oraz Przewodnicz¹cy Rady Osiedla.
Komisja po sprawdzeniu zrealizowanego zakresu robót stwierdzi³a, i¿ zosta³y one
wykonane zgodnie z jej warunkami.
Wykonawca robót w zakresie zrealizowanego zadania udzieli³ zamawiaj¹cemu trzy
letniej rêkojmi tj. do dnia 15.09.2006 r.
Z opisu na odwrotnej stronie poszczególnych faktur wynika, i¿ zosta³y sprawdzone
pod wzglêdem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, a zatwierdzone do
wyp³aty œrodki finansowe na poszczególnych dowodach ksiêgowych zosta³y
sklasyfikowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów w sprawie
szczegó³owej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów.
Jak wynika z za³¹czonych do faktur poleceñ przelewów UM terminowo uregulowa³

powsta³e zobowi¹zania.

Stosownie do § 6, pkt 3 umowy nr SW/341/KPRM/2003 zawartej z Szefem KPRM,
Prezydent Ostrowca Œwiêtokrzyskiego przes³a³ do Biura ds. Usuwania Klêsk
¯ywio³owych KPRM rozliczenie koñcowe z dnia 6 paŸdziernika 2003 r. kosztów ww.
umowy, w którym wykazana zosta³a wartoœæ ca³ego zadania na kwotê w wysokoœci
125.000,00 z³. z udzia³em bud¿etowych œrodków finansowych dotacji celowej
w wysokoœci 100.000,00z³.

Zarz¹dzenie nr 1/175/2003 wraz z za³¹cznikami, kosztorys inwestorski, 2 faktury VAT
wraz z protoko³ami odbiorów i poleceniami przelewów oraz rozliczenie koñcowe z
dnia 06.10.2003 r. stanowi¹ za³. nr 6 do niniejszego protoko³u.

b) remont ulicy S³owackiego II etap na kwotê w wysokoœci 187.500,00 z³.
Udzia³ œrodków finansowych przekazanych z bud¿etu pañstwa w zrealizowanym
zadaniu wynosi³ 150.000,00 z³.

Zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym za³¹czonym do wniosku o dotacjê
dot. remontu ulicy S³owackiego II etap w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i przedmiarem
robót przewidziano do wykonania nastêpuj¹ce zakresy robót;

- rozbiórkowych - krawê¿ników na d³. 774mb,
- rozebranie chodnika o pow. 642 m 2,

- wycinkê 21 szt. drzewo ró¿nej œrednicy i karczowanie 49 pni drzew,
- u³o¿enia krawê¿ników betonowych na d³. 774,3 mb i obrze¿y

betonowych 259,2 mb,
- wykonania nawierzchni z kostki betonowej o pow. 963,45 m2,
- wykonania podjazdów do posesji o pow. 453,6 m2,
- oraz innych

Wymienione zakresy robót s¹ zgodne z jej przedmiarem oraz warunkami wykonania.

W dniu 24 lipca 2003 r. zosta³y przeprowadzone negocjacje z Zak³adem Us³ug
Miejskich, który w zakresie realizacji wykonania robót okreœlonych przedmiarem,
przedstawi³ ofertê wykonania za kwotê 187.812,23 z³.
W wyniku podjêtych rozmów ostatecznie przyjêta zosta³ oferta wykonania tego
zadania na poziomie kwoty w wysokoœci 187.500,00 z³.
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Termin realizacji wykonania robót zosta³ ustalony do dnia 15 listopada 2003 r.
Rozliczenie wykonanych robót z wykonawc¹ nast¹pi³o na podstawie faktury VAT;
- - nr 217/03 z dnia 25.08.2003 na kwotê 90.000,00 z³.
- - nr 302/03 z dnia 05.11.2003 r. na kwotê 97.500,00 z³.

razem 187.500,00 z³.
Faktury za wykonane roboty zosta³y wystawione na podstawie protoko³ów odbioru
robót z dnia 25.08 i 04.11.2003 r., które zosta³y sporz¹dzone przez Pana Wies³awa
Olszaka - pracownika UM posiadaj¹cego, w tym zakresie stosowne uprawnienia
i przedstawiciela wykonawcy ZUM oraz komisjê w sk³ad, której weszli pracownicy
WGKiOŒ Urzêdu Miejskiego oraz Pan Zdzis³aw Koz³owski - Przewodnicz¹cy Rady
Osiedla.
Komisja po sprawdzeniu zrealizowanego zakresu robót stwierdzi³a, i¿ zosta³y
wykonane zgodnie z jej warunkami.
Wykonawca robót na wykonane zadanie udzieli³ zamawiaj¹cemu trzy letniej rêkojmi
tj. do dnia 04.11.2006 r.
Do protoko³u odbioru zasta³ za³¹czony kosztorys powykonawczy.
Z opisu na odwrotnej stronie poszczególnych faktur wynika, i¿ zosta³y sprawdzone
pod wzglêdem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, a zatwierdzone do
wyp³aty œrodki finansowe na poszczególnych dowodach ksiêgowych zosta³y
sklasyfikowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów w sprawie
szczegó³owej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów.
Jak wynika z za³¹czonych do faktur poleceñ przelewów UM terminowo uregulowa³
powsta³e zobowi¹zania.

Stosownie do § 6, pkt 3 umowy nr SW/343/KPRM/2003 zawartej z Szefem KPRM,
Prezydent Ostrowca Œwiêtokrzyskiego przes³a³ do Biura ds. Usuwania Klêsk
¯ywio³owych KPRM rozliczenie koñcowe z dnia 12 listopada 2003 r. kosztów umowy,
w którym wykazana zosta³a wartoœæ ca³ego zadania na kwotê w wysokoœci
187.500,00 z³. z udzia³em bud¿etowych œrodków finansowych dotacji celowej
w wysokoœci 150.000,00z³.

Zarz¹dzenie nr 1/290/2003 wraz z za³¹cznikami, kosztorys inwestorski, 2 faktury VAT
wraz z protoko³ami odbiorów i poleceniami przelewów oraz rozliczenie koñcowe
z dnia 12.11.2003 r. stanowi¹ za³. nr 7 do niniejszego protoko³u.

Przeprowadzona przez kontroluj¹cego w dniu 17 sierpnia 2004 r. w obecnoœci Pana
Wies³awa Kargulewicza - Zastêpcy Naczelnika Wydzia³u Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska UM i Pana Wies³awa Olszaka - Podinspektora w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska UM wizytacja terenowa realizacji
zadañ dot. remont ulic; Poniatowskiego i S³owackiego etap I i II w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim bêd¹cych przedmiotem niniejszej kontroli i dofinansowania ze
œrodków dotacji celowej bud¿etu pañstwa potwierdza ich wykonanie we wskazanych
zakresach i przedstawionym rozliczeniem faktycznie poniesionych wydatków.
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Integraln¹ czêœæ niniejszego protoko³u stanowi¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki:

1. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego, Zarz¹dzenia o powo³aniu
Wiceprezydentów i odwo³ania Wiceprezydenta, uchwa³y o powo³aniu
Skarbnika UM i Dyrektora Zak³adu Us³ug Miejskich.

2. Pismo z dnia 30.08.2001 r. wraz z za³¹cznikami i protokó³ weryfikacji.
3. Pismo z dnia 21.01.2003 r., promesa z dnia 14.02.2003 r., wniosek o dotacjê-

ul. Poniatowskiego wraz z opini¹ Wojewody, umowa nr SW/342/KPRM/2003,
pismo Prezydenta z dnia 25.03.2003 r., promesa z dnia 10.04.2003 r.,
wniosek o dotacjê - ul. S³owackiego I etap wraz z opini¹ Wojewody, umowa
nr SW/341/KPRM/2003, promesa z dnia 09.07.2003 r., wniosek o dotacjê -
ul. S³owackiego II etap wraz z opini¹ Wojewody, umowa
nr SW/343/KPRM/2003, Zarz¹dzenia Prezydenta Miasta nr 1/81/2003 i
nr 1/154/2003 w sprawie zmian w bud¿ecie, decyzja Wojewody z dnia
30.09.2003 r., Zarz¹dzenie Prezydenta Miasta nr 404/2003 w sprawie zmian
w bud¿ecie.

4. Rozliczenie wykorzystania œrodków finansowych przekazanych w 2003 r. oraz
uchwa³a nr XX/220/99 Rady Miejskiej.

5. Zarz¹dzenie nr 1/115/2003 wraz z za³¹cznikami, kosztorys inwestorski,
3 faktury VAT wraz z protoko³ami odbiorów i poleceniami przelewów oraz
rozliczenie koñcowe z dnia 06.10.2003 r.

6. Zarz¹dzenie nr 1/175/2003 wraz z za³¹cznikami, kosztorys inwestorski,
2 faktury VAT wraz z protoko³ami odbiorów i poleceniami przelewów oraz
rozliczenie koñcowe z dnia 06.10.2003 r.

7. Zarz¹dzenie nr 1/290/2003 wraz z za³¹cznikami, kosztorys inwestorski,
2 faktury VAT wraz z protoko³ami odbiorów i poleceniami przelewów oraz
rozliczenie koñcowe z dnia 12.11.2003 r.

Przed podpisaniem protoko³u Pan Prezydent zosta³ poinformowany o przys³uguj¹cym
prawie wynikaj¹cym z przepisu § 20, ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
29 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania kontroli
przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów ( Dz. U. Nr 146, poz. 1414 ) zg³aszania
umotywowanych zastrze¿eñ w odniesieniu do konkretnych faktów ujêtych
w protokole, a tak¿e prawie z³o¿enia pisemnych wyjaœnieñ do ustaleñ kontroli w
terminie 7 dni od daty podpisania protoko³u.

Poinformowano Prezydenta o przys³uguj¹cym prawie wynikaj¹cym z
§ 22, ust. 1 cyt. wy¿ej rozporz¹dzenia Rady Ministrów do odmowy ~
protoko³u kontroli, z jednoznacznym obowi¹zkiem z³o¿enia w terminie
otrzymania protoko³u, wyjaœnieñ dotycz¹cych przyczyn tej odmowy.

~:~~
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Zastrze¿enia w odniesieniu do ustaleñ ujêtych w protokole kontroli oraz pisemne

wyjaœnienia nale¿y sk³adaæ pod adresem;

Pan S³awomir Cytrycki

Minister - Cz³onek Rady Ministrów
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Al. Ujazdowskie 1/3
00 - 583 Warszawa

Protokó³ sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, który
przedstawiono stronom.

1. Jeden egzemplarz Minister, Pan S³awomir Cytrycki.
2. Drugi egzemplarz Prezydent, Pan Jan Szostak.

Jeden egzemplarz
Œwiêtokrzyskiego.

W dniu rozpoczêcia kontroli dokonano wpisu do ksi¹¿ki ewidencji kontroli, w pozycji
6 na stronie 8 - 9, rok 2004.

Ostrowiec Œwiêtokrzyski, dnia 18.08.2004 r.

Podpis Prezydenta

...~<...4~~...

Uwaga: Protokó³, na
strony, w celu uniemo¿liwienia zmiany jego treœci.
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
~
~

BIURO DO SPRAW USUWANIA URZ4D MIASTA W OSTROWCU ŒW.

SKUTKÓW KLÊSK ̄YWIO£OWYCH

Jan Winter
p.o. DYREKTORA

( ,(.m/a4BSK. 583 - 1

Zgodnie z przepisem /ej' ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
29 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania kontroli
przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów ( Dz. U. Nr 146, poz. 1414 ) Biuro ds.
Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych KPRM przeprowadzi³o kontrolê w Urzêdzie
Miejskim w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim w zakresie wydatkowania œrodków
finansowych dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa i udzia³u w³asnego j.s.t.
\\/ ³¹cznej \A} v/ysokoœci 562.5000,00 z³. na popov,odziowy remont ulicy
Poniatowskiego i S³owackiego etap I i II w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.

Celem kontroli by³o sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie wybranych zagadnieñ
gospodarczych wynikaj¹cych z prawid³owoœci wykorzystania dotacji pod wzglêdem
zgodnoœci z celowym przeznaczeniem oraz jej wysokoœci a stopniem realizacji zadañ
przewidzianych do sfinansowania.

W zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ której wyniki zosta³y przedstawione
w podpisanym protokole kontroli z dnia 13 sierpnia 2004 r. Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów stosownie do przepisu § 24, ust. 4 cyt. wy¿ej rozporz¹dzenia Rady
Ministrów, przekazuje niniejsze

Z ustaleñ kontroli przeprowadzonej w dniach 13 - 18 sierpnia 2004 r. wynika,
i¿ w zakresie wnioskowanych zadañ zwi¹zanych z usuwaniem skutków klêsk
¿ywio³owych pomiêdzy Szefem Kancelarii PRM a Miastem Ostrowiec Œwiêtokrzyski
w dniu 8 wrzeœnia 2003 r. zosta³y zawarte nastêpuj¹ce umowy;

- nr SW/342/KPRM/2003 przedmiotem, której by³o przekazanie z rezerwy
celowej bud¿etu pañstwa œrodków finansowych w zakresie remontu ulicy
Poniatowskiego, na któr¹ Szef KPRM zobowi¹za³ siê przekazaæ kwotê
w wysokoœci 200.000,00 z³. Gmina na ten cel zobowi¹za³a siê przeznaczyæ ze
œrodków w³asnych kwotê 50.000,00 z³.

- nr SW/341/KPRM/2003 na remont ulicy S³owackiego - etap I na realizacjê
której Szef KPRM zobowi¹za³ siê przekazaæ kwotê w wysokoœci 100.000,00 z³.
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Urz¹d Miejski zobowi¹za³ siê przeznaczyæ na ten cel ze œrodków w³asnych
kwotê 25.000,00 z³.

- nr SW/343/KPRM/2003 na remont ulicy S³owackiego - etap II na realizacjê
której Szef KPRM zobowi¹za³ siê przekazaæ kwotê w wysokoœci 150.000,00 z³.
Urz¹d Miejski zobowi¹za³ siê przeznaczyæ na ten cel ze œrodków w³asnych
kwotê 37.500,00 z³.
Termin realizacji zadania zosta³ uzgodniony do dnia 15 listopada 2003 r.

Stosownie z przyjêtymi Zarz¹dzeniami nr 1/290/2003, nr 1/81/2003. nr 1/154/2003
i nr 1/404/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Œwiêtokrzyskiego w sprawie zmian
w bud¿ecie gminy na 2003 r. w dziale 600 - transport i ³¹cznoœæ zosta³ zwiêkszony
plan dochodów i wydatków na przedmiotowe zadania zgodnie z zawartymi umowami
z Szefem KPRM i decyzjami Wojewody Œwiêtokrzyskiego.
Wydane przez Prezydenta Ostrowca Swiêtokrzyskiego zarz¹dzenia w sprawie zmian
w bud¿ecie gminy na 2003 r. potwierdza³y pe³ne zabezpieczenie przekazanych
z bud¿etu pañstwa œrodków dotacji celowej i udzia³u w³asnego na wnioskowane

zadania.

Zarz¹dzeniami nr 1/115/2003,
Ostrowca Œwiêtokrzyskiego
ust. 1, pkt 3, lit. c, u. o
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim,bie¿¹cej obs³ugi .

W toku czynnoœci kontrolnych ustalono, ¿e zadania zwi¹zane z usuwaniem skutków
klêsk ¿ywio³c ~_I_'~...I I I~³'ln ~/lipi~kich w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim by³a

realizowana l przez
kontroluj¹ceb - ~ytacja
terenowa realizacji ~- resach
i przed

Przekazuj¹c niniejsze wyst¹pienie pragnê t¹'
za efektywne wykorzystanie przekazanych
pañstwa w realizacji za³o¿onych celów.
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nr 1/175/2003, nr 1/290/2003 Prezydenta Miasta
realizacja przedmiotowych zadañ na podstawie art. 6,

p. zosta³a powierzona Zak³adowi Us³ug Miejskich
który jest jednostk¹ bud¿etow¹ powo³an¹ m.in. do

Usuwania

§ 24,

drog¹ podziêkowaæ Panu Prezydentowi
œrodków dotacji celowej z bud¿etu

~


