URZĄD MIASTA
Wydział Infrastruktury Komunalnej
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Św.

Ostrowiec Świętokrzyski 07.08.2020

WIK.I.7013.29.5.2020.MA

W związku z zapytanie jednego z oferentów dotyczącym zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zadania, Zamawiający rezygnuje z zapisu § 2 dotyczącego etapów realizacji zamówienia. W związku z powyższym § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Strony ustalają termin zakończenia całości zadania określonego w § 1 do dnia 15 grudnia 2020r."

Jednocześnie wprowadza się zmiany w:

1) § 3 ust. 2., który otrzymuje brzmienie:

„2. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie jednej faktury, płatnej do 30 grudnia 2020r. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół stwierdzający należyte wykonanie zamówienia.";

2) § 7, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Na podstawie umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia określonego w § 2.";

3) § 8 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w

§ 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień stwierdzonego opóźnienia.";

4) § 11 ust. 3 pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) zmiany terminu wykonania zadania określonego w § 2 niniejszej umowy w przypadku:

- *a) doznania przez Wykonawcę długotrwałej przeszkody ze strony Zamawiającego, bądź organu administracji publicznej,*
- *b) katastrofy naturalnej zdefiniowanej w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej,*
- *c) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością),*
- *d) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,*
- *e) przedłużających się uzgodnień, powstania konieczności uzyskania dodatkowych warunków i opinii,*
- *f) zmiany terminów posiedzeń Komisji oraz sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.";*

5) § 11 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Warunkiem dokonania zmiany terminów, o których mowa w ust. 3 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez Strony stosownego aneksu do umowy. Wykonawca może złożyć stosowny wniosek w terminie 14 dni przed umownym terminem zakończenia określonym w § 2."

Z-ca Naczelnika Wydziału
Infrastruktury Komunalnej
Piotr Mazik