Zatgcznik nr 2 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR L e

zawarta w dniu .......... 2023 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim pomiedzy Gming Ostrowiec
Swietokrzyski — Urzedem Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/3,
27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowana

przez:

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”, a
............................................ , ZzZwanym w tre$ci umowy ,,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania nr ..... o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) i wybraniu w dniu ............. 2023 .
oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
1 montazowe zwigzane z wykonaniem zadania pn. ,,Remont drogi gminnej
nr 302037 T — ul. Szpitalnej w Ostrowcu Swietokrzyskim” dofinansowanego
z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

2. Integralng czgsciag umowy sa: Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”)
wraz z zalacznikami, a w szczegdlnosci uproszczona dokumentacja: szkice sytuacyjne
zagospodarowania terenu, przekroje konstrukcyjne, przedmiary robot (zwana dalej
dokumentacja projektowa), opis przedmiotu zaméwienia 1 warunki techniczne realizacji
zamoOwienia, harmonogram rzeczowo — finansowy oraz oferta Wykonawcy wraz
z zalgcznikami (zwana dalej ,,ofertg”).

3. Na podstawie dokumentacji do zgloszenia budowy Ilub wykonania innych robot
budowlanych z dnia 31.01.2023 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i warunkami
technicznymi realizacji zamowienia stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejsze] umowy
nalezy wykona¢ wszelkie roboty budowlane i montazowe majgce na celu wykonanie
przedmiotu umowy zwigzane z remontem ulicy Szpitalnej w Ostrowcu Swigtokrzyskim.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ wraz z zalacznikami i innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy 1 nie wnosi do nich zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiaja prawidlowe zrealizowanie
przedmiotu Umowy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia 1 przekazaé go
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowg, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami 1 normami,
jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

7. Zamawiajacy o$§wiadcza, iz zamowienie realizowane jest w ramach Rzagdowego Funduszu
Rozwoju Drog.

§2
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 300 dni od dnia zawarcia umowy
(t.dodnia.....................I.)



Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawcg calo$ci robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokoét odbioru robdt. Data podpisania
koncowego protokotu odbioru robdt przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokot odbioru robdt winien by¢
spisany najp6zniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozong 1 wybrang ofertg wynosi¢ bedzie ........ zt netto (stownie: ..... zlotych ..../100).

Do kwoty okreslonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie .... zl (stownie: ... zlotych .../100).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie .... zi
brutto (stownie: .... ztotych .... /100).

Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na podstawie:

1) Faktury czeSciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym po uprzednim spisaniu do 150 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia
................ I czgs$ciowego protokotu odbioru. Termin spisania czeSciowego
protokotu jest najwczesniejsza data wystawienia faktury cze$ciowej opiewajacej na

kwote ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty doliczony
zostanie podatek VAT naliczony wedhug stawki 23% w kwocie ........ Kwota brutto
opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).

2) Faktury koncowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym po uprzednim spisaniu do 300 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia
................ koncowego protokotu odbioru. Termin spisania koncowego protokotu
jest najwczesniejsza data wystawienia faktury koncowej opiewajacej na kwote

................ zt netto (slownie:.............). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie
podatek VAT naliczony wedtug stawki 23% w kwocie ........ Kwota brutto opiewa na
kwotg ............... (stownie:................ ).

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okre§lone w ust. 3 ma charakter ryczattowy 1 jest
niezmienne przez caly okres realizacji niniejsze] umowy — nie moze ulec podwyzszeniu,
albowiem kwota wynagrodzenia ryczattowego w ramach niniejszej umowy stanowi zaptatg
za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Ww sposOb zapewniajacy
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz zatgcznikami oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
iloSciami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami
1 koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia
niniejszej umowy wszystkich kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy nastagpi na
podstawie faktur czg$ciowej oraz koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy.

Data spisania czgsciowego protokotu odbioru robot jest najwczesniejsza data wystawienia
faktury czgsciowe;.

Data spisania koncowego protokotu odbioru robot jest najwczesniejszg datg wystawienia
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faktury koncowe;.

Platnos$¢ faktury cze¢$ciowe;j i1 faktury koncowej nastapi w ciggu 21 dni od daty dostarczenia
do Zamawiajacego prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT. Faktury
winny by¢ dostarczone w terminie umozliwiajacym Zamawiajagcemu dokonanie ptatnosci
w ciggu 30 dni od daty spisania czgsciowych lub koncowego protokotu odbioru robot.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug
1 biorg oni udziat w realizacji robot budowlanych. Jezeli czg$¢ przedmiotu niniejszej
umowy, objeta wystawiong przez Wykonawce fakturg czgsciowa realizowana byla przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowoddéw zaplaty na ich rzecz najpdézniej w dniu zlozenia faktury
czgsciowej, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
z tytulu udzialu w realizacji tej czgsci przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
z tytutu wykonania robot objetych ta fakturg czgsciowa. W przypadku faktury koncowe;j
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia najpozniej w dniu zlozenia faktury
koncowej dowod zaptaty na ich rzecz calosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszemu Podwykonawcy z tytulu udziatu w realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonania rob6t objetych umowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty,
o ktorych mowa w ust. 10, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w cze$ci réwnej sumie kwot naleznych Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), ktorych zaptata nie zostata udowodniona.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku
faktury czesciowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury koncowej, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 ushugi i dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace z umow,
o ktorych mowa w ust. 12 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez naleznych
odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
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Zamawiajacy moze postgpowac zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptacanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

Powody zawarte w ust. 11 i 16, stanowi¢ moga podstawe wstrzymania ptatnosci naleznos$ci
z tytutu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce i1 naliczenia kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, z tytulu wstrzymania platno$ci nalezno$ci przez
Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ust. 11.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia
odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaptaty.

Faktury powinny wskazywaé jako nabywce Gming Ostrowiec Swietokrzyski
NIP 661 — 000 — 39 — 45, natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Numer rachunku ...

Laczne wynagrodzenie umowne brutto okreslone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki, optaty
1 inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w ust. 3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej] umowy nie przewidziat
wszystkich kosztow niezbgdnych do prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest platnikiem podatku VAT i posiada NIP ...........
§4

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia robot w terminie do
14 dni po podpisaniu umowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej i innych dokumentoéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, stanowigcych zataczniki do SWZ,

3) przystgpowaé w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgloszonych
przez Wykonawce robdt zanikajacych,




4)

przystapi¢ do odbioru czgsciowego i koncowego przedmiotu umowy w terminie
14 dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych i montazowych przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robdt do odbioru czgsciowego lub koncowego oraz
dokonywania odbiorow na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia,

w terminie okreslonym w §2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

wykonywanych prac, zapewniajgc przy tym jak najpetniejsza ochrong praw i interesow
Zamawiajacego.

Wykonawca winien szczegoélowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamowienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie,

uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wilasciwosci uzytkowych,
zatwierdzen 1 zgdd wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ
1 niniejszej umowy,

przygotowanie dokumentéw do kontroli prowadzonych robot przed wydaniem opinii
przez Zamawiajacego w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja
projektowa,

wykonania robdt zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
1 autorskiego, obowigzujacymi normami 1 warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem
wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakosci robdt okreslonych
w opracowanej dokumentacji projektowej,

przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w ktorej sktad wchodza
m.in.:

a) protokoty odbioru robot zanikajacych,
b) protokoty odbiorow czegsciowych,

c) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych na materiaty
budowlane, urzadzenia zastosowane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy,

d) protokoty pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidlowego uzytkowania
obiektu,

e) oswiadczenia kierownika robot drogowych i kierownika robot elektrycznych
o zakonczeniu 1 wykonaniu robot zgodnie z projektem, sztuka budowlang
1 obowigzujacymi przepisami wraz z wpisem do wewngtrznego dziennika budowy
potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego,

f) oswiadczenie o uporzadkowaniu terenu prowadzonych robdt lub terenow
przylegtych jezeli Wykonaweca z nich korzystat potwierdzone przez Uzytkownika
obiektu,



g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przyjeta do zasobow Wydziatu
Geodezji, Kartografii 1 Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Swigtokrzyskim,

h) rysunki lub opisy zamienne jezeli takie wystapity,
i) karty gwarancyjne, instrukcje zamontowanych urzadzen,

6) wyznaczenia kierownika rob6t drogowych, kierownika robot instalacji elektrycznych
1 ztozenie stosownych dokumentow i1 o§wiadczen przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego,

7) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom zewng¢trznym
upowaznionym do kontroli placu i postgpu robdt, swobodnego dostepu do placu
prowadzenia prac budowlanych,

8) zatrudniania wylacznie pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,

9) wywozu odpadéw budowlanych, zdemontowanych elementéw przeznaczonych do
utylizacji, nieczysto$ci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, optaty za media
wedle wskazan licznikow, ochrony obiektu w trakcie realizacji robdt, ubezpieczenia
budowy w trakcie realizacji robodt, optaty za korzystanie ze sSrodowiska na swoj koszt,

10) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na wlasny koszt,

11) przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu
w tym zakresie,

12) wykonania robot z materiatow wilasnych, ktore muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiada¢ stosowne
atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

13) montazu urzadzen spehliajagcych warunki postgpowania, posiadajgce dokumenty
uprawniajace do uzytkowania,

14) wykonywania przedmiotu umowy w sposob najmniej ucigzliwy,

15) zapewnienia Srodkow, maszyn i urzadzen, doswiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbgdnego do realizacji przedmiotu umowy,

16) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ
1 uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujagcymi normami 1 warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem
wymogow stawianych wyrobom budowlanymi urzadzeniom dopuszczalnym do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakosci robot okre§lonych
w dokumentacji projektowej nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie,

17) zajgcia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na wlasny koszt,

18) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terenow przylegltych, jezeli z takich
Wykonawca korzystat,

19) przywrdcenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu,

20) realizacji przedmiotu zamoéwienia przy zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz



zapobieganiu barier i ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tj. Dz. U. z2022r. poz. 2240 z pozn. zm.). Remontowany obiekt zostanie
dostosowany dla o0séb ze szczegbdlnymi potrzebami w mysl art. 6 w/w ustawy
zapewniajac dostepnosé w zakresie architektonicznym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za catos¢ wykonanych robot objetych umowa.
Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcow 1 ich pracownikow jak za dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych
zastosowanie innych materiatow 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej
1 ujetych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrow ktore zostaly okreslone
pierwotnie, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody
Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagaé¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda
przedstawiciela Zamawiajacego. Zamiana materialow, urzadzen, itp., ktérych nazwy
handlowe zostaly uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania
robot tylko w wyjatkowych przypadkach, np.: materiaty, urzadzenia, itp. sa niedostepne
z uwagi na bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawity sig¢
materiaty, urzadzenia, itp. nowsze] generacji — po przedstawieniu Zamawiajagcemu

stosownych dokumentoéw potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentow potwierdzajacych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu
przy wykonaniu rob6ot budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastapic¢ tylko po
akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, potwierdzonej jego
podpisem na w/w dokumentach.

Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego
akceptacji nastapi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych
wylaczenie ze szczegdlnych uwarunkowan technologicznych, zatwierdzenie nastapi
w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadomiony. Brak
kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujgcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy
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wokot obiektu i1 jego urzadzenia, drzew, znakéw drogowych, chodnikéw, jezdni,
ogrodzen itp.,

4) szkody o0s6b trzecich powstale w wyniku realizacji robdt niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

Szkody i zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robot w obiektach, na skutek
zdarzen losowych 1 innych powstate przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca
zobowiazuje si¢ naprawia¢ na koszt wiasny.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i1 na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegdlno$ci wyznaczy
kierownika robot drogowych i1 kierownika robot elektrycznych, posiadajacych
uprawnienia budowlane, ktorych objecie funkcji zglosi na pis$mie,

2) sprzatanie i porzadkowanie terenu prowadzenia prac w trakcie robdt oraz po
kazdorazowym ich zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do
czasu wykonania przedmiotu umowy i spisania koncowego protokotu odbioru robot,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robodt
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania tego terenu i przekazania go
w terminie ustalonym do odbioru koncowego, a w przypadku korzystania z terenow
przylegtych rowniez ich uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochron¢ w okresie
realizacji umowy, az do dnia koncowego przekazania wykonanych robdt
Zamawiajacemu,

5) opracowywanie i uzgodnienie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot objetych umowa,

6) organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

7) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkoéw transportu,

8) dostawg wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z dokumentacji projektowe;j 1 zakresu prac,

9) wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

10) zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem osob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

11) dostawy dla potrzeb remontu energii elektrycznej, wody, wywoz nieczystosci,
odprowadzenie $ciekow itp.,

12) prowadzenie robot w sposob niepowodujgcy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia,

13) zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia prac.

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca staje si¢ wtascicielem 1 posiadaczem
odpadéw, z ktérymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pozn. zm.).

Wykonawca o§wiadcza, ze koszty usunigcia odpadéw, gruzu budowlanego uwzglednit
w kwocie wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

W okresie od przekazania terenu prowadzenia prac do daty zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robdt 1 petni na nim
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funkcj¢ gospodarza.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewni¢ ich obstuge
i dziatanie w okresie trwania remontu. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi
urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.
§5

Strony zobowigzuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pismie
poprzez korespondencj¢ dor¢czang adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem
odbioru oraz elektronicznie.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomigdzy ktorymi jest zawarta,

2) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ dokladne okres§lenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

3) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,

4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okres§lone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

5) w tresci umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg winno
znalez¢ sie postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego
za zaptate Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia, ktore jest nalezne Wykonawcy za dany
zakres wykonanych rob6t budowlanych,

6) postanowienia umowy podwykonawcze] nie mogg uniemozliwiaé rozliczenia
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca wedlug zasad okreSlonych w niniejsze;j
umowie,

7) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty; catos¢ kwoty
wskazane] na fakturze traktuje si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zaptat¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

8) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie mogg
przenosi¢ wierzytelnosci przystlugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci)
zgody Zamawiajacego,

9) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca
odrgbnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrgbnej
umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
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dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odregbnej umowy
mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca),

10) w umowie nalezy zastrzec, ze taczna wysokos$¢ kar naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

11) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Tres¢ projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 20 dni roboczych od daty
otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zobowigzany jest zbada¢ zgodnosc
otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
postanowieniach niniejszej umowy 1 zgloszenia w formie pisemnej, po rygorem
niewaznos$ci zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w tym terminie w formie pisemnej
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy (a takze jej
zmian) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgltasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych. Nie zgloszenie w tym terminie
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozone] umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umowy o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
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Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umowne;j.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z uwzglednieniem zapiséw
w § 3 ust. 71 8. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek
tak ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
aby najpozniej w dniu spisania przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiednio
czgsciowego protokolu odbioru robdt lub koncowego protokotu odbioru robot,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bylo wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu
W postepowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia w/w warunki
Ww stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§6
Odbidr czgsciowy:

1) przedmiotem odbioru czeSciowego beda roboty wykonane w termie okreslonym
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

2) gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zglasza poprzez doreczenie
Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru czesciowego,

3) wraz z zgloszeniem o dokonanie odbioru czgsciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéw w jezyku polskim pozwalajacych na oceng
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

4) brak ztozonych dokumentow wymienionych w pkt. 3, poprzedzajacych ztozonego
przez Wykonawce zgloszenia, Zamawiajacy uzna go jako nieskuteczne zgloszenie i do
momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane zostang terminy wyznaczenia
odbioru,

5) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy,
z przyczyn obiektywnych, nie osiggnat gotowosci do odbioru to Zamawiajacy odmowi
odbioru,

6) jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia — moze odméwic¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,
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7)

8)

9)

b)

jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usunig¢cia usterek i wad w ciggu trzech dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajagcego i dokona¢ usunig¢cia wad
1 usterek w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru cze¢sciowego bedzie

spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru czgsciowego,

jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad 1 usterek,
o ile takie wystapia,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego

o usunig¢ciu wad lub usterek oraz zadania niezwtocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot,

10) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cz¢$ciowego do 14 dni liczac od dnia
skutecznego zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego,

11) w odbiorze czg¢sciowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy,

12) podstawg wystawienia faktury czegsciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
czgsciowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy czgsciowego

protokotu odbiory robot z uwzglednieniem pkt. 6 lit. b.

Odbidr koncowy:

1)
2)

3)

4)

przedmiotem odbioru koncowego beda wszystkie roboty budowlane i montazowe
niezbg¢dne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

po zakonczeniu wszystkich robot stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ w terminie 14 dni gotowos¢ do odbioru Zamawiajacemu,

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkie
czynnosci, ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,

a w szczegolnosci:

a)

b)
c)

d)

wykonanie rob6t budowlanych, ustug, dostaw i1 innych czynno$ci zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

dokonanie przez kierownikow robot wpisu do wewnetrznego dziennika budowy
o zakonczeniu robot z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakonczenia robot przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, a nastgpnie zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego,

doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed
rozpoczgciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog
1 nieruchomosci, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,



5) w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego
1 Wykonawcy, w tym kierownicy robot,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu najp6zniej do dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej
niezbednej do odbioru koncowego, w szczegodlnosci: atestow, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, deklaracji zgodnos$ci, oryginal wewngtrznego dziennika budowy,
oswiadczenie kierownikow robdt o zakonczeniu robdt z wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, rysunki zamienne,
jesli taka konieczno$¢ wstapita oraz oryginalng dokumentacje projektowa, ktorg
Zamawiajacy przekazal Wykonawcy przy podpisywaniu protokotu przekazania placu
prowadzenia robot,

7) Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie wszystkich robdt objetych
umowg wraz z zalaczong, kompletng i prawidlowa dokumentacja powykonawcza.
Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgloszeniem, o ktorym
mowa powyzej, wpisem do wewnetrznego dziennika budowy zgloszg fakt
zakonczenia robot, ktory zostanie potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego,

8) zlozone przez Wykonawce zgloszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnosci
i ztozonych lub uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna
jako nieskuteczne zgloszenie i do momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,

9) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni liczac od dnia
poprawnego i skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

10) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuni¢cia wad,

11) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggngl gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy
odmoéwi odbioru,

12) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia jak nizej:

a) jesli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia — moze odméwic odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$§ jezeli uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi,

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad lub usterek na swoj koszt, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,

14) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad lub usterek w ciggu trzech
dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usuni¢cia wad
1 usterek w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

15) o fakcie usunig¢cia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

13
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16) odbidr przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zalacznikami, dokumentacje powykonawcza, obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

17) podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
koncowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego
protokotu odbioru robot, z uwzglednieniem pkt. 12 lit. b.

Odbidér ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego
z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej 1 ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszat Zamawiajacemu telefonicznie lub e — mailem oraz wpisem do wewngetrznego
dziennika budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajagcego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robot bedzie wpis do wewngtrznego dziennika budowy
lub protokot odbioru, spisany i podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czgsciowych,
pomiarow i badan,

5) przed zgloszeniem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej] umowie prob
1 sprawdzen, skompletowania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz dotgczenia
niezbednych atestow, deklaracji zgodnos$ci oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:
e itenteeutcanneanastaantentesanneaans — w zakresie branzy drogowej,

et teeeeeeeteerterieeeieeeiaeeaan — w zakresie o§wietlenia ulicznego,

Zmiana osob wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nastgpi na podstawie
pisemnego, pod rygorem niewaznosci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana
0s0b wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,
o ktérym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego
zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniaja co najmnie;j
warunki wynikajace z SWZ.

§7
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Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob — robotnikéw budowlanych wykonujacych czynnosci zwigzane
z robotami drogowymi, ogélnobudowlanymi, sanitarnymi oraz elektrycznymi, w okresie
realizacji wskazanych robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo —
finansowym wykonywania robot.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedtozy¢ Zamawiajagcemu
do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi, zawierajgcymi imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy oraz zakres
obowigzkow pracownika.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $wiadczacymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne, w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ lub zmiany sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ofercie,
Zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane
w umowie, jak za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub oséb, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajagcych innymi
osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osob
skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowozatrudnione osoby 1 przekaza¢ go
Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje
poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbgdnych
wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na sprawdzenie realizacji
przez Wykonawce tych obowigzkow.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w umowie,
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skierowanie do wykonywania czynnosci okre§lonych w niniejszym paragrafie, osob
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg, stanowi¢ bedzie podstawe do odstagpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§8

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych
powstalych, w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
w czasie realizacji robot objetych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi umowy na caly okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem
umowy z Zamawiajacym.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, materialy, sprz¢t i inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich i mienia powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego.

§9

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3
tj. kwoty ..... zt (stownie: ... zlote ...... /100), ktéra zostanie wniesiona przez Wykonawce
przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku form okre§lonych w art. 450 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreSlonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejsza umowa nalezytego wykonania przedmiotu
umowy (ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote w
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szczegdlnosci kar przewidzianych niniejsza umowa), natomiast pozostata czgs§¢
zabezpieczenia tj. 30% shuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytulu gwarancji
(ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i
uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane zamodwienie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote w szczegolnosci kar przewidzianych niniejszg umowa).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajagcymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania.

Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy nie moze by¢
krétszy, niz okres realizacji niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢ wystawione na Zamawiajacego,
a oryginal dokumentu ztozony w kasie Zamawiajacego.

Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
1 nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed
zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

Okres gwarancji wynosi .... (stownie: ...... ) miesigcy 1 jest liczony od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad
1 usterek w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji, ktore wynikng
z nieprawidlowego wykonania jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy lub
z jakiegokolwiek dzialania lub zaniedbania Wykonawcy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego do:

1) usunigcia wady fizycznej lub usterki lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada lub usterka jego czesci od nowa
— w przypadku, kiedy samo usuni¢cie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zglaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§11

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy
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ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3 w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego i lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia
dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych w ofercie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od niniejszej umowy
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem §13 ust. 1 pkt. 1 umowy
w tym przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;j.

W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w § 3 ust. 3 za kazdy dzien stwierdzonej zwtloki dla danej czgsci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,1%
facznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 3 za kazdy dzien
zwloki w usunigciu wad liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.

W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kare umownga w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 3 za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% Ilacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 3. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci
przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umownag
w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary
nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci przediozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W  przypadku niedokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty,
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 3.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczno$ci zmiany umowy
o podwykonawstwo 1 jej przedtozenia.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach
okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 14 lit. e w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia okre§lonego
w § 3 ust. 3 za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy.
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. W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umowne;j,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogo6lnych.

Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastgpuje przez sporzadzenie noty
ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentow do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak
zaptaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajacego do potrgcenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia kar umownych i1 innych
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajacemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia
umownego.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % lacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 3.

§12
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiany numerow kont bankowych,
3) zmiany Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

4) jezeli wynikng rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony,

5) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz zatacznikach do niej, ustaw
oraz rozporzadzen (zmiany przepisOw badz wymogoéw szczegdlnych dotyczacych
inwestycji objetej przedmiotem umowy),

6) ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku
realizacji niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu
widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych robot lub
prac jako zbgdne, mimo ze byly ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty
lub prace zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato,

7) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposob
obliczania kwoty, o ktérag zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest

nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét lub prac nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstapienia od czgéci robot i prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej czg$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia procentowego
lub kwotowego w stosunku do niewykonanych rob6t lub prac do wartosci catego
elementu; wyliczona w ten sposdb warto$¢ niewykonanych robot lub prac zostanie
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8)

9)

odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w
tym zakresie wspoldziatanie stron niniejszej umowy oraz w kazdym wypadku
akceptacja rzeczowa i kwotowa Zamawiajacego),

C) ceny jednostkowe shuzace wycenie prac opisanych w lit. a) i b) beda cenami
z kosztorysu ofertowego,

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamoOwienia nie moze by¢ wigksza niz 30%
wartosci umowy okreslonej w §3 ust. 3.

obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych
W niniejszej umowie,

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy koniecznos$ci
zastosowania innych materiatow i urzadzen niz podanych w dokumentacji projektowej
i ujetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym,
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego danej branzy, pod warunkiem, ze
nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia oraz wynikajacego
z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okre§lone w
dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody
Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody projektanta. Zmiana ta
moze wynika¢ z nastepujacych przestanek:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatbw nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych robét, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych, niz wskazane w dokumentac;ji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozilo niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamowienia warunki na
obiekcie, w szczegdlnosci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujace
niemozliwoscig wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub zaburzenia tancucha dostaw wywotanego pandemia
lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
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10)

11)

12)

13)

dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatoéw lub urzadzen wymaga¢ begdzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesiec Wykonawca. Zamiana materiatow,
urzadzen, itp., ktérych nazwy handlowe zostaly uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢
dokonana na etapie wykonywania robot tylko w wyjatkowych przypadkach
np.: materialy, urzadzenia, itp. sg niedost¢pne z uwagi na bankructwo producenta czy
pojawity si¢ materialy, urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgoda Zamawiajacego,
po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych dokumentow potwierdzajacych
konieczno$¢ zamiany.

kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potagczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonaweca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych
Zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy
okreslonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie
obmiaroéw ilosci robot wykonanych pomnozonych przez ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego. Kosztorys powykonawczy Wykonawca sklada Zamawiajagcemu do
akceptacji,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT ze
skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczacym
niezrealizowanej czgéci przedmiotu zamowienia, jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany termind6w  okreSlonych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym
w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajgcego
1 Wykonawce koniecznosci modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwos$ci wystawiania faktur, zasad i terminow
rozliczen 1 dokonywania ptatno$ci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow i terminow dokonywania czynnosci
odbiorowych  wynikajacych z  harmonogramu rzeczowo-finansowego),
wynikajacej w szczegdlnosci ze zmian w zasadach finansowania realizacji
remontu drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Swietokrzyskim
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b)

d)

f)

9)

h)

w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

doznania przez Wykonawce dtugotrwatej przeszkody ze strony Zamawiajacego,
badz organu administracji publicznej,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwiagzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez wykrycia szczatkow
ludzkich lub przedmiotow znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie badz konserwacja uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy
W terminie,

wystapienia sity wyzszej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktére zasadniczo i istotnie
utrudniaja wykonywanie cze$ci lub cato$ci zobowigzan umownych, ktérych
strony nie mogly przewidzie¢, ani ktorych nie mogly przezwycigzy¢ iim
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannos$cia),

w innych uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci w przypadku wydtuzenia
procedur zwigzanych z wydawaniem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
decyzji, ekspertyz, analiz, zgdéd zwigzanych z przedmiotem zamodwienia
uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy w umoéwionym terminie,

zmian spowodowanych  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegdlnosci:

- kleskami zywiolowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi przez okres co najmniej
14 dni prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnos$ci: bardzo niska temperatura powietrza
nie pozwalajaca ze wzgledow technologicznych na prowadzenie robot, wiatr
uniemozliwiajagcy prac¢ maszyn budowlanych, obfite opady deszczu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

- niewypalami i niewybuchami,

- wykopaliskami archeologicznymi.

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wplywowi
tych zdarzef na terminy realizacji Umowy,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w Zycie po terminie
skladania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych —
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢
wykonywania cze$ci lub catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wplywu czgsci lub catosci robot dodatkowych na czgsé lub catose
zamoOwienia podstawowego — zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dotyczacej zamoOwienia podstawowego. Zmiany Wszelkie zmiany niniejszej
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14)

15)

16)

umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda w formie aneksu
do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

j) modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego mig¢dzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia
(miedzy innymi rodzajoéw 1 termindw dokonywania czynnosci odbiorowych).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 3 Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i uslug oraz podatku
akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 7)
lit a) — d) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

e) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia przy
czym poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uprawniajacy Strony Umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materialow lub
kosztow z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15 %,

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejSciu w zZycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ushug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw 1 ushug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia,
awplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
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17)

18)

19)

20)

21)

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie s3g konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegoOlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalne;,

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 14) lit. c¢) lub d)
niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu,

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy,

w sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjga zamdwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacjg
o zmiang Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia.
Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy,

wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu cze$ciowym moze
ulec waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskazniki
przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 18) mozna zlozy¢ nie wezesniej niz po uptywie
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
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z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czgsciej niz co 2 miesiace,

22) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 14) lit a)-d) obejmowaé bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,

23) obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20)
niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy,
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego,

24) maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku,
a taczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokos$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 3,

25) przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 24) nalezy rozumiec¢
warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

26) wartos¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 14) lit ) okresla si¢ na podstawie
wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu
Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, F — $rednia
arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy wynikajacych z komunikatow
Prezesa GUS,

27) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 24),

28) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit e),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda
w formie aneksu do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez Stron¢ inicjujagcg zmian¢ 1 sporzadzenie przez Strony
stosownego aneksu do umowy. Wykonawca moze ztozy¢ stosowny wniosek w terminie
14 dni przed umownym terminem zakonczenia umowy okre§lonym w § 2 ust. 1 lub
w przypadku poszczegdlnych cze$ci przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed
umownym terminem zakonczenia cze$ci zamowienia okreslonym w § 3 ust. 4.

Zmiany niniejszej umowy w zadnym wypadku z wyjatkiem opisanym w ust. 1 pkt 14, nie
moga spowodowac podwyzszenia umdéwionego wynagrodzenia.
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Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiany bedg dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski o zmiane¢ przekazywane sg przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,

3) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy — nalezy poda¢ w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego
zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska
uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wtasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§13
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpié
od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstapienia od
umowy,

2) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
otwarcia wobec niego postepowania restrukturyzacyjnego, rozpoczecia procesu
likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dluzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opdzniony w stosunku do
terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktore na podstawie niniejszej umowy uprawniaja
Zamawiajacego do odstapienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowa (niezgodnie
z jej trescig lub projektem),
6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zaméwien publicznych,

7) w przypadkach konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wieksza niz 5% wartos$ci brutto umowy.

8) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obciazyt Wykonawce, osiagnety taczna
wysokos¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3.

Odstgpienie od niniejszej] umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje
w terminie 30 dni od daty zaistnienia okolicznosci bedgcej podstawa odstapienia.

Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary
umowne;j.

W  przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wytacznie zaplaty
wynagrodzenia, za roboty lub prace, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia, chyba ze
Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robdt lub prac.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nast¢pujace obowigzki
szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty o§wiadczenia o odstapieniu od niniejszej umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy wykaz zrealizowanych robot
1 prac na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a najpozniej w terminie 10 dni od daty os$wiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w pelni
wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci uprawnienia
z gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

§14
Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1) opis przedmiotu zamowienia i warunki techniczne realizacji zamowienia — zatgcznik
nrl,

2) harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 2.

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym bez
konieczno$ci podpisywania aneksu do umowy, w przypadku gdy na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy Zamawiajacy wyrazi zgodg na takie zmiany, a faczna
kwota wydatkow w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitéw okreslonych przy
fakturze czesciowej 1 koncowej bez zmiany termindow spisania protokotow odbiorow dla
poszczegbdlnych transz ptatnosci.

§15

Spory wynikle na tle wykonania niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja sie poddaé
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba



prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

3. Niniejsza umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Radca Prawny
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